# **Entregables**

## 20 de abril:

- Modelo BD(Code-first DbContext, Diagrama UML, Schema)
- Proyecto base con operaciones CRUD básicas (montado en un VM en Azure)
- Mocks para vistas

# 4 de Mayo:

- Manejo de usuarios
- Entrega de vistas
- Lógica de negocio completa

# 18 de Mayo:

- Pruebas
- Diseño 100%
- Endpoints asegurados
- Fine-tuning de flujos de negocios
- Prototipo del diagrama UML

## 1 de Junio:

Entrega final