

Entregables

20 de abril:

- Modelo BD(Code-first DbContext, Diagrama UML, Schema)
- Proyecto base con operaciones CRUD básicas (montado en un VM en Azure)
- Mocks para vistas

4 de Mayo:

- Manejo de usuarios
- Entrega de vistas
- Lógica de negocio completa

18 de Mayo:

- Pruebas
- Diseño 100%
- Endpoints asegurados
- Fine-tuning de flujos de negocios
- Prototipo del diagrama UML

1 de Junio:

- Entrega final